

**Dodatok č. 2 k
ZMLUVE O DIELO**

Číslo Zhotoviteľa: ZoD 153/2025/03454
(ďalej len „Dodatok“)
uzatvorený medzi zmluvnými stranami

Objednávateľ:

Sídlo:
Štatutárny zástupca:
IČO:
DIČ:
(ďalej len ako „objednávateľ“)

Obec Petrovany

Petrovany 317, 082 53 Petrovany
Mgr. Peter Hatok – starosta obce
00 327 603
2021225646

a

Zhotoviteľ:

Sídlo:
Zapísaný:
Štatutárny zástupcovia:

COLAS Slovakia, a.s.

Orešianska 3168/7, 917 01 Trnava
Okresný súd Trnava, oddiel: Sa, Vložka č. 10798/T
predstavenstvo spoločnosti
Ing. Martin Papala – predseda predstavenstva
Ing. Kristína Brezanská – člen predstavenstva
Ing. Jaroslav Mikuš – člen predstavenstva
Ing. Marián Adamčík, MBA., LL.M – riaditeľ divízie východ
31 651 402
2020 492 111
SK2020 492 111
Slovenská sporiteľná, a.s.
SK65 0000 0000 0051 6091 6328

Kontakt:

IČO:
DIČ:
IČ DPH:

Bankové spojenie:

IBAN:

(ďalej len ako „zhotoviteľ“)

za nasledujúcich podmienok:

Preambula

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 20.08.2025 Zmluvu o dielo číslo Zhotoviteľa: ZoD 153/2025/03454 v znení jej Dodatku č. 1 (ďalej len „Zmluva“), predmetom ktorej je záväzok zhotoviteľa vykonať pre objednávateľa dielo s názvom „Modernizácia miestnych ciest, Petrovany - Močarmany“ (ďalej len „Dielo“).
2. Vzhľadom na skutočnosť, že došlo k potrebe úpravy rozsahu Diela a lehoty vykonania Diela, zmluvné strany za dodržania ustanovení § 18 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov uzatvárajú v súlade s Článkom XIII bodom 4. Zmluvy tento Dodatok.

Článok I

Predmet Dodatku

1. Zmluvné strany sa dohodli na zmene rozsahu Diela podľa Rozpočtu, ktorý tvorí Prílohu č. 1 tohto Dodatku. Zmena Diela spočíva v naviac prácach a dodávkach, ktoré boli/budú pri zhotovovaní Diela vykonané nad rozsah Diela dohodnutého v Zmluve a v odpočte menej prác a dodávok, ktoré neboli/nebudú pri zhotovovaní Diela vykonané. Naviac práce a dodávky podľa tohto Dodatku sú súčasťou Diela a menej práce a dodávky podľa tohto Dodatku sa nepovažujú za vady Diela.

2. Zmluvné strany sa dohodli, že Článok V bod 2. Zmluvy sa mení nasledovne:

„Cena za zhotovenie diela podľa tejto zmluvy v znení jej Dodatku č. 2 je nasledovná:

<i>Cena diela podľa zmluvy bez DPH:</i>	<i>459 111,51 EUR</i>
<i>Úprava ceny diela podľa Dodatku č. 2 bez DPH</i>	<i>-3 699,89 EUR</i>
<i>Cena diela podľa zmluvy a Dodatku č. 2 bez DPH</i>	<i>455 411,62 EUR</i>
<i>DPH 23 %:</i>	<i>104 744,67 EUR</i>

*Cena diela podľa zmluvy a Dodatku č. 2 vrátane DPH: 560 156,29 EUR
(slovom: päťstošesťdesiatšesť tisícstopäťdesiatšesť EUR a 29/100 centov)
DPH bude zhotoviteľ účtovať podľa predpisov platných v čase fakturácie.“*

3. Zmluvné strany sa dohodli, že Článok IV bod 1. Zmluvy sa mení nasledovne:

„Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v termíne:

Začatie prác: dňom odovzdania a prevzatia staveniska.

Dokončenie prác: do 31.08.2026.

Miesto realizácie diela: intravilán obce Petrovany - Močarmany, zastavané územie, kataster Petrovany, okres Prešov.“

Článok II

Záverečné ustanovenia

1. Tento Dodatok je uzavretý dňom jej podpísania obidvoma Zmluvnými stranami a právne účinky nadobúda v zmysle ustanovenia § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a súvisiacich platných právnych predpisov nasledujúci deň po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR.
2. Tento Dodatok sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy. Ostatné ustanovenia Zmluvy nedotknuté týmto Dodatkom zostávajú naďalej v platnosti a bez zmeny. V prípade, ak by znenie tohto Dodatku bolo v rozpore s niektorým ustanovením Zmluvy alebo jej prílohy, prednosť má znenie tohto Dodatku.
3. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku je: Príloha č. 1 – Rozpočet
4. Tento Dodatok je vyhotovený v štyroch (4) rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých objednávateľ a zhotoviteľ každý dostanú po dva (2) rovnopisy.
5. Zmluvné strany prehlasujú, že si tento Dodatok pred jeho podpísaním pozorne prečítali, jeho obsahu porozumeli, že tento Dodatok bol uzavretý na základe ich slobodnej a vážnej vôle, nie v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu tento Dodatok podpisujú.

V Petrovanoch dňa

V Košiciach dňa

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

.....
Mgr. Peter Hatok – starosta obce

.....
COLAS Slovakia, a.s.
Ing. Martin Papala, predseda predstavenstva

.....
COLAS Slovakia, a.s.
Ing. Jaroslav Mikuš, člen predstavenstva